



Prio	Projekt/namn/Uppdrag	Fas/Processteg	Nästa beslut	Kommentar
1	Kockbacka Gärde	3.3 Granskning - upprätta detaljplan	antagande mars 2022	Ny skola i Bro
1	Centrala bro	2.2 Samråd - upprätta planprogram	godkännande mars 2022	Ersätts inte, handläggs i huvudsak av Omdaning Bro
1	Förstudie omdaning Bro		pågår till april 2022	
1	Tång 2:5	3.3 Granskning - upprätta detaljplan	granskning Q3 2022	Icas lager i Brunna
1	Norrroda-Brunna	3.3 Granskning - upprätta detaljplan	antagande Q2 2022	Planändring
1	Rankhus etapp 1	3.3 Granskning - upprätta detaljplan		Bostäder norra Kungsängen
1	Kungsängens IP	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Utveckling av IP
2A	Klövberga etapp 1	3.3 Granskning - upprätta detaljplan	antagande Q2 2022	Verksamheter i västra Bro
2A	Säbyholm	3.3 Granskning - upprätta detaljplan	antagande Q2 2022	Bostäder Säbyholm
2A	Trumpetartorp	3.3 Granskning - upprätta detaljplan	granskning Q2 2022	Drivmedelsstation Kockbacka trafikplats
2A	Ådö skog	3.2 Samråd - upprätta detaljplan	samråd januari 2022	Planändring ökad byggrätt
2A	Ålsta-Aspvik-Ensta	3.2 Samråd - upprätta detaljplan	samråd januari 2022	Bostäder
2A	Infartsparkering i Bro	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Lokalisering av infartsparkering
2A	Stationsområdet Bro			Blir flera planområden
2A	Örnäs	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Bostäder och verksamheter
2B	Pärulan	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Tillfälligt bygglov för förskola
2B	Verkaviken	3.2 Samråd - upprätta detaljplan	granskning Q2 2022	Ökad byggrätt
2B	Sågbacken	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan	granskning Q3 2022	Ökad byggrätt
2B	Brogård 1:88	3.3 Granskning - upprätta detaljplan	granskning januari	Golfbanan, Bro Hof
1	Bro Torg			
	Utveckling längs			
1	Köpmanvägen			Blir flera planområden
2A	Eriksberg-Raskeboda	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Bostäder
2A	Parkeringshus i Bro	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		
2A	Enköpingsvägen öster om Bro Torg			Blir flera planområden
2A	Enköpingsvägen väster om Bro Torg		blir flera planområden	Blir flera planområden
2A	Klövberga etapp 3	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Verksamheter
2A	Tammsvik	3.2 Samråd - upprätta detaljplan		Bostäder, utveckling av konferensanläggningen
2A	Ekhammars gård	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Bostäder

2A	Klockaren och Härnevihage	2.2 Samråd - upprätta planprogram	Samråd januari 2022	Bostäder
2A	Viktor Jonsson-huset	3.2 Samråd - upprätta detaljplan	Samråd januari 2022	Bostäder
2A	Korsängen etapp 1	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Bostäder, beslut om uppdrag etapp 1 saknas
2A	Korsängen 10:1 infartsparkering	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		
2A	Korsängen	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Bostäder
2A	Svanudden	3.2 Samråd - upprätta detaljplan		Bostäder södra Kungsängen
2A	Öster om Kockbacka	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Bostäder
2A	Stora Lugnet m. fl.	3.2 Samråd - upprätta detaljplan		Ådö, beslutat samråd, handlingar ej klara
2A	Jursta 3:5 och 3:6	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Ändring av detaljplan för bostäder
2A	Kungsängens Tibble 11:1	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Södra Kungsängen, verksamheter
2A	Trädgårdsstaden, östra delen	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Bostäder
2A	Täppan	3.3 Granskning - upprätta detaljplan		Bostäder
2A	Lennartsnäs 2:2	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Bostäder
2A	Långsand	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Bostäder norr om Svartviks strand
2A	Lindormsnäs 1:5	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Bostäder
2B	Länsmanstomten	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Bostäder
2B	Ullevi gamla tomt	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Verksamheter, kommunal mark
2B	Gruppboende Finnsta 2:25	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Tillfälligt bygglov för gruppboende
2B	Kyrkbytorp	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Planändring, översyn byggrätter
2B	Ådö 1:92-93	3.2 Samråd - upprätta detaljplan		Planändring, översyn byggrätter
2B	Klöv och lilla Ullevi 1:23	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Tillfälligt bygglov för verksamhet
2B	Arken			Tillfälligt bygglov
3	Ekhammar sarskola	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		
3	Kasen	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Bostäder
3	Kasmo Ekhammar 4:507	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Gym
3	Klövängen	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Bostäder västra Bro
3	Komvuxhuset i Kungängen	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		
3	Lennartsnäs 2:9	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Bostäder
3	Norra stäksön	2.3 Godkännande - upprätta planprogram		Uppdrag för detaljplaner saknas

3	Nygård	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Verksamheter
3	Trädgårdsstaden, västra delen	3.3 Granskning - upprätta detaljplan		Bostäder
3	Vattentornsparken	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Bostäder
3	Björknäs gård	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Camping
3	Klövberga etapp 2			
3	Södra Finnsta	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Bostäder
4	Fördelningsstationen i Bro	3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan		Hanteras med bygglov
Ö	Tibbleängen	3.5 Överklagad - upprätta detaljplan		
Ö	Svartviks strand	3.5 Överklagad - upprätta detaljplan		
A	Viby			
GFP	Blommans förskola			
GFP	Granhammarsvägen	4.3 Genomföra - genomföra utbyggnad		
GFP	Kockbacka finplanering	4.3 Genomföra - genomföra utbyggnad		
GFP	Lillsjö badväg	4.4 Avsluta - genomföra utbyggnad		
GFP	Lillsjöbadet	4.3 Genomföra - genomföra utbyggnad		
GFP	Ringvägen	4.3 Genomföra - genomföra utbyggnad		
GFP	Tegelhagen	4.3 Genomföra - genomföra utbyggnad		
GFP	Tunnlar Petterbergsvägen	4.3 Genomföra - genomföra utbyggnad		
GNF	Trädgårdsstaden	4.3 Genomföra - genomföra utbyggnad		
PB	Högbytorp	1.1 Ta fram plandirektiv - prövning planbesked		
PB	Näshagen	1.1 Ta fram plandirektiv - prövning planbesked		
PB	Kretsloppscentral	1.1 Ta fram plandirektiv - prövning planbesked		
PB	Tibble torg	1.1 Ta fram plandirektiv - prövning planbesked		
PB	Storhagen	1.1 Ta fram plandirektiv - prövning planbesked		
PB	Tibble-Önsta 4:40	1.1 Ta fram plandirektiv - prövning planbesked		

Förklaring till färger

1	Prioritet 1	Högsta prioritet
2A	Prioritet 2A	Lägre prioritet, projekt ovanför röda strecket handläggs
2B	Prioritet 2B	Planer av enklare karaktär, handläggs om mellanrum finns
3	Prioritet 3	Vilande projekt
4	Prioritet 4	Ska omformuleras eller avslutas
GFP	Genomförandeprojekt	Laga kraft-vunna planer under genomförande
	Planbesked	
	Begränsning för resurser	Projekt nedanför linjen handläggs inte
	Projekt inom omdaning Bro	
	Koppling till omdaning Bro	
	projekt med villor	
	Antagen/Överklagad	Antagen, överklagandetid inte gått ut, eller överklagad